



vergadering	:	BegeleidingsCommissie Uitvoering Vijzelgracht
afdeling	:	Noord/Zuidlijn - Secretariaat
datum en tijd	:	07-10-2002, 17.00-18.00
aanwezig	:	zie presentielijst
afwezig	:	
kopie aan	:	A. Klinkert, M. Kraneneveld

1. OPENING EN MEDEDELINGEN

Ellen Jonathans, coördinator projectbegeleiding en voorzitter, opent de bijeenkomst heet allen welkom.

1.1 Mededelingen

Geen mededelingen

2. VORIG VERSLAG 04

- De heer B. Roos meent dat zijn opmerking over het betonbed in het vorige verslag verkeerd is opgenomen. Het verslag zal worden aangepast.
- De heer J. Harm stelt nog steeds vraagtekens bij het aantal en soort verkeersborden die geplaatst zijn in de Nieuwe Looierstraat. Hij meldt dat er nu weer een nieuw bord staat waarvan de bedoeling hem onduidelijk is.

3. STAND VAN ZAKEN VAN DE WERKZAAMHEDEN

3.1 Afgelopen twee weken

- De heer R. Oliemans licht met behulp van een tekening de werkzaamheden van de afgelopen twee weken en voornamelijk die van afgelopen weekend toe.
- De heer B. Roos vraagt of er een evaluatie komt over de werkzaamheden van afgelopen weekend en over de omleidingen. Hij plaatst daarbij nog een opmerking over het probleem dat zich heeft voorgedaan op de Spiegelgracht. Het afplakken van de verkeersborden had professioneler gemoeten, niet met zwart afplaktape. Dit veroorzaakte verkeersproblemen in beide richtingen. Pas na verwijdering van de tape ging dit stukken beter. De heer R. Oliemans antwoordt dat de borden volgens hem niet door het werk zijn afgeplakt.
- Door alle aanwezigen wordt nadrukkelijk opgemerkt dat men zéér tevreden is over de organisatie en uitvoering van het afgelopen weekend. Men heeft vrijwel nergens last van gehad en men heeft goed kunnen slapen. Dit mag als een compliment worden genoteerd!

3.2 Komende twee weken

- De heer R. Oliemans licht opnieuw met behulp van een tekening toe dat de komende twee weken zullen worden besteed aan de voorbereiding van de 2^e fase en afronding van de 1^e.
- Er zal in de komende anderhalve week hard gewerkt worden aan een nieuwe halte op het Weteringcircuit, deze zal dan ook over een dag of 10 bereikbaar zijn en in gebruik worden genomen.
In de komende Nieuwsbrief zal o.a. de exacte locatie worden vermeld.

- Om het tramspoor af te maken zullen er de komende nachten nog zo'n 25 lussen moeten worden uitgevoerd. Dit nachtwerk duurt tot en met volgende week.
- Op langere termijn zal het circuit een flinke opknabbeurt krijgen en tevens worden voorzien van zowel een doorsteek voor fietsers als één voor voetgangers.
- Door de aanwezigen wordt nog de opmerking geplaatst dat een aantal straatlantaarns gerepareerd of vervangen dient te worden, hiertoe zal een controleronde worden uitgevoerd.
- Tevens wordt er door de aanwezigen nogmaals geïnformeerd naar de mogelijkheden om toch in het weekend een extra doorsteek over het bouwterrein te realiseren. Volgens de heer H. van Beeten heeft de Verkeerspolitie hier een negatief advies op gegeven. Een en ander zal verder worden uitgezocht.

4. RONDVRAAG

- Vraag van dhr. A. van Zwieten: Hoe gaat de Politie om met handhaving van de verkeerssnelheid?
- Antwoord mw. M. de Boer: Overtredingen vallen erg mee en als ze er al zijn dan vrijwel alleen 's nachts.
- Vraag van dhr. A. van Zwieten: Worden er metingen uitgevoerd naar de verkeersstrillingen in verband met het gevaar van de verplaatsing van afzettingen?
- Antwoord: Hier zal door de heer Oliemans over na worden gedacht.
- Vraag van dhr. B. Roos: Wat gebeurt er met de asfaltdriehoek op de brug over de Prinsengracht?
- Antwoord mw. E. Jonathans: Suggesties uit de buurt zijn van harte welkom, bijvoorbeeld in de vorm van plaatsing van een plantenbak.

5. VOLGENDE VERGADERING

De volgende vergadering zal plaatsvinden op **21 oktober 2002** om 17.00 uur in de keet aan de Lijnbaansgracht

6. SLUITING

Mevrouw E. Jonathans bedankt en ieder voor zijn aanwezigheid en sluit om 18.00 uur de vergadering.

PRESENTIELIJST

Bewoners/Belanghebbenden

Mevrouw M. Derksen

Mevrouw A. Peperkoorn

De heer M. F. Roos

Autobedrijf Wassenberg

WéVé

Jos Harm

Politie

de heer Wassenberg

de heren B. Roos en A. van Zwieten

de heer J. Harm

mevrouw M. de Boer

Stadsdeel Amsterdam Centrum

De heer H. van Beeten

Adviesbureau Noord/Zuidlijn v.o.f.

De heer R. Oliemans

De heer F. van Alphen

Projectbureau Noord/Zuidlijn

Mevrouw E. Jonathans

Mevrouw S. de Klerk (notulen)