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VERSLAG 64
Vergadering BegeleidingsCommissie Uitvoering (BCU) Vijzelgracht
Vergaderdatum 13 maart 2006
Aanwezig Bewoners/ondernemers: dhr. Harm sr., mevr. Derksen, dhr. Wassenberg, dhr. van

Zwieten, dhr. V.d. Berg, dhr. De Wilde, mevr. Mulder, dhr. Roos, dhr. Kater, dhr. V/d
Boogert, dhr. Monasso
Noord/Zuidlijn: dhr. Brands (voorzitter), mw. Pieper (verslag), dhr. De Boer, dhr. Van Hoof
(Max Bogl)
Stadsdeel Centrum: dhr. Van Beeten
Contactpersoon Marleen Pieper

Doorkiesnummer 020 470 4070

E-mail m.pieper@ivv.amsterdam.nl

Volgende vergadering op 10 april 2006, 17.00 — 18.00 uur

1. Opening
Dhr. Brands opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

2. Mededelingen
Dhr. Andriessen is afwezig wegens vakantie.
Vandaag is aanwezig: Ruud Jaspers. Hij werkt voortaan op de keet als tweede toezichthouder.

3. Vorig verslag (Nummer 63)

Dhr. De Wilde wil graag meegaan op het bezoek aan de zuidelijke toegangshal. Er wordt afgesproken om op
maandag 20 maart de toegangshal in te gaan. ledereen die hier in geinteresseerd is kan om 16.00 uur
verzamelen in de keet bij dhr. Brands.

Dhr. Harm uit zijn twijfel over het aantal laad- en losplekken. Antwoord: er zijn in totaal 5 laad- en losplekken
gecreéerd aan de oostkant van de Vijzelgracht. Deze plekken liggen op de stoep. Er blijft altijd 1,5 meter
loopruimte over voor voetgangers. Op het stuk tussen de Lijnbaansgracht en de Fokke Simonszstraat is de stoep
te smal voor een laad- en losplek. Het is de bedoeling dat er binnenkort alleen geladen en gelost wordt tussen
7.00 en 11.00 uur, zodat de rest van de dag de stoep volledig beschikbaar is voor voetgangers.

62-2 Het overleg moet nog plaatsvinden

63-1 De kaart is overhandigd aan dhr. Roos.

4.  Terugblik/Vooruitblik

Tijdelijke Maatregelen: Dhr. De Boer (Toezichthouder Tijdelijke Maatregelen) licht het werk van de afgelopen

weken en voor de komende weken toe.

Alle tramsporen zijn gelegd, maar moeten nog wel vastgebout en vastgelast worden bij de Prinsengracht en bij

het Weteringcircuit. De tramhalte stad-uit komt op het Weteringcircuit te liggen. Terwijl deze halte gemaakt wordt,

ligt deze tijdelijk op de Lijnbaansgracht. De stoep tussen de Noorderstraat en de Prinsengracht en de inritten

Fokke Simonszstraat en Nieuwe Looiersstraat moeten nog bestraat worden. Dit gebeurt zodra de vorstperiode

voorbij is.

In de komende weken worden de hoeken van de zijstraten aan de westkant verbreed, zodat verkeer hier

makkelijk in en uit kan rijden. De Prinsenbrug wordt in de komende week afgemaakt. Er is de komende weken

veel werk rondom het Weteringcircuit (werk aan tramsporen en herinrichting). De fietsenrekken voor

Weteringschans 58 worden verplaatst naar het Eerste Weteringplantsoen.
2° Fase bouw station: Dhr. Van Hoof (Hoofduitvoerder Max Bogl) licht het eerste werk van de 2° fase toe.
Over de hele lengte van het werkterrein, waar later de westelijke (diep)wand van het station gemaakt wordt,
moet de grond vrij zijn van obstakels. Met grote boren worden obstakels zoals oude kademuren, houten
palen en andere grote voorwerpen vermorzeld. De diepwandmachine kan daarna adequaat zijn werk doen.
Het voorboren gebeurt met drie grote boormachines, veroorzaakt geluidshinder en duurt ca. 12 weken. Bij de
machines, die ook op het Rokin gebruikt zijn, zijn maatregelen genomen, die een geluidsbeperking van 5
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dBA moeten realiseren. De boorgaten worden opgevuld met een specie (softmix). De boren halen obstakels
weg tot 19 meter diepte.

Rondvraag

Dhr. Roos stelt voor om in de Weteringstraat het eerste stuk vanaf de Spiegelgracht 2-richtingsverkeer te
maken, zodat de parkeergarage in de Nieuwe Weteringstraat bereikbaar is van twee kanten. Dhr. Van
Beeten gaat deze mogelijkheid onderzoeken. Actie Han van Beeten

Mevr. Derksen merkt op dat de tramhalte stad-in onhandig ingedeeld is. Als je in het hokje staat te wachten
rijdt de tram heel ver door en moet je hard rennen om de tram te halen. Dhr. Van Beeten merkt op dat het
GVB-beleid is dat er twee trams op de halte moeten kunnen staan en de tram dus altijd zo ver mogelijk
doorrijdt.

Gevraagd wordt hoe het Weteringcircuit eruit komt te zien. Antwoord: als de zuidelijke toegangshal gemaakt
wordt, is er weer meer ruimte op het Weteringcircuit nodig. De hekken die het groen afschermen blijven
voorlopig staan. Doel van de hekken is het beschermen van het groen tegen auto’s en materialen van
aannemers, diensten en bedrijven.

Dhr Kater vraagt wanneer de brug over de Lijnbaansgracht afgemaakt wordt. Totdat deze brug af is kan hij
namelijk geen terrasvergunning aanvragen voor Koninginnedag. Dhr. Brands meldt dat de brug zo snel
mogelijk wordt afgemaakt. Dhr. Van Beeten neemt contact op met de afdeling vergunningen.

Actie Han van Beeten
Ook meldt dhr. Kater dat er in de afgelopen tijd drie keer is ingebroken in auto’s van klanten. Hij vraagt
zich af of er 's avonds voldoende licht is. Dhr. Van Beeten meldt dat er onlangs een lichtschouw heeft
plaats gevonden waaruit bleek dat de Vijzelgracht voldoende verlicht is. Wel neemt hij contact op met
Jerry van Dijk, de buurtregisseur. Actie Han van Beeten

Dhr. Wassenberg vraagt waarom een tweede toezichthouder is aangesteld. Dhr. Brands meldt dat dit is
gebeurd om buiten beter toezicht te kunnen houden. Ook vraagt hij wanneer de rotonde Weteringcircuit
weer helemaal rond gereden kan worden. Dhr. De Boer zoekt uit. Actie Jille de Boer

Dhr Wassenberg merkt op dat de oostzijde van de Vijzelgracht erg krap is geworden. Er lopen veel
voetgangers, er zijn een aantal laad- en losplekken op de stoep. Dhr. Van Beeten legt uit dat de oostzijde
krapper is geworden vanwege de metro-ingang die bij Maison Descartes komt te liggen. Hierdoor is de
ruimte aan de westkant beperkter en schuiven tram, auto’s en fietsers op richting oostkant en is er minder
ruimte voor de stoep aan de oostkant.

Dhr. Wassenberg merkt ook op dat er steeds meer parkeerplekken verdwijnen en vraagt zich af hoe deze
gecompenseerd worden. Deze vraag moet gesteld worden in de klanbordgroep.

Dhr. Van Zwieten merkt n.a.v. de buurtborrel op dat hij het jammer vond dat er niet meer bewoners waren
uitgenodigd. Mevr. Pieper legt uit dat er 180 uitnodigingen zijn verstuurd naar bewoners en ondernemers.
Dit zijn de mensen die direct aan de bouwput wonen + de BCU-leden. Er zijn ook 30 ambtenaren
uitgenodigd. De ervaring leert dat de meeste ambtenaren wel komen en er dan naar verhouding veel
ambtenaren zijn. Het verzoek om uitgebreider uit te nodigen onder bewoners wordt meegenomen bij een
volgende gelegenheid.

Mevr. Derksen vraagt naar de bentonietinstallaties in de Singelgracht. Deze blijven staan totdat de
diepwand gemaakt is.

Mevr. Pieper vertelt dat zij nog één keer aanwezig is bij de BCU. Eind april gaat zij met
zwangerschapsverlof. Na haar verlof blijft ze bij de gemeente werken, maar niet meer bij de
Noord/Zuidlijn. Bij de volgende BCU komt haar vervangster mee.

Volgende BCU
De volgende vergadering is op 10 april 2006 van 17.00 — 18.00 in de bouwkeet aan de Lijnbaansgracht /

Vijzelgracht.

Actielijst

Nr. Actie Naam Datum

62-2 | Overleg politie/stadsdeel/N/Zlijn plannen i.v.m. inbraakgevoeligheid N/Zlijn 16-01
dammetje over Lijnbaansgracht

64-1 | Kijken naar bereikbaarheid parkeergarage Nieuwe Weteringstraat via | Han van Beeten 13-03
Spiegelgracht

64-2 | Contact opnemen met afdeling vergunningen i.v.m. terrasvergunning | Han van Beeten 13-03
Bottles & Bites

64-3 | Contact opnemen met de buurtregisseur i.v.m. inbraken in auto’s op Han van Beeten 13-03
Lijnbaansgracht

64-4 | Uitzoeken wanneer Weteringcircuit weer helemaal rond gereden kan | Jille de Boer 13-30
worden
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